

ID	Način opravlja	Ime opravila	Začetek	Zaključek	22. marec 2022	april 2022	maj 2022	junij 2022	julij 2022	avgust 2022	september 2022	oktober 2022	november 2022	december 2022	januar 2023	februar 2023	marec 2023	april 2023	maj 2023	junij 2023	julij 2023
1		Izvedba GOI del in izdaja pravnomočnega UD / Execution of construction and installation works and issuance of a valid regulatory permit	Tor 1.03.22	Sre 31.08.22	Izvedba GOI del in izdaja pravnomočnega UD / Execution of construction and installation works and issuance of a valid regulatory permit																
2		Uvedba izvajalca GOI del v delo / Introduction of the construction contractor to the work	Tor 1.03.22	Tor 1.03.22	Uvedba izvajalca GOI del v delo / Introduction of the construction contractor to the work																
3		Izvedba GOI del / Execution of construction works	Sre 2.03.22	Pon 4.07.22	Izvedba GOI del / Execution of construction works																
4		Montaža tehnološke opreme za rokovanje z letalskimi paletami ULD (ni predmet tehničnega pregleda) / Installation of technological equipment (not subject to technical inspection)	Sre 1.06.22	Pon 4.07.22	Montaža tehnološke opreme za rokovanje z letalskimi paletami ULD (ni predmet tehničnega pregleda) / Installation of technological equipment (not subject to technical inspection)																
5		Dokončanje GOI del / Completion of construction works	Tor 5.07.22	Tor 5.07.22	Dokončanje GOI del / Completion of construction works																
6		Postopek izdaje uporabnega dovoljenja / Regulatory approval issuance procedure	Sre 6.07.22	Tor 30.08.22	Postopek izdaje uporabnega dovoljenja / Regulatory approval issuance procedure																
7		Pravnomočno uporabno dovoljenje / Validity of regulatory approval	Sre 31.08.22	Sre 31.08.22	Pravnomočno uporabno dovoljenje / Validity of regulatory approval																

Projekt: Projek1  
Datum: Čet 23.09.21

Opravilo		Povzetek		Zunanji mejnik		Neaktivni povzetek		Zbrani ročni povzetek		Le dokončanje		Ročno napredovanje	
Razdelitev		Povzetek projekta		Neaktivno opravilo		Ročno opravilo		Ročni povzetek		Rok			
Mejnik		Zunanja opravila		Neaktivni mejnik		Le trajanje		Le začetek		Napredovanje			